

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Поволжского
управления министерства
образования и науки
Самарской области
от _____ № _____

План мероприятий
(«дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области

№ п/п	Направление мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1. Нормативно-правовое, аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью:		
1.1.1	Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях Поволжского образовательного округа.	декабрь 2015	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области
1.1.2	Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по обеспечению введения ФГОС ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью образовательной организацией.	январь 2016	образовательные организации
1.1.3	Проведение мероприятий по ознакомлению образовательных организаций с нормативными правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	январь 2016	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области
1.1.4	Приведение локальных актов образовательных организаций в соответствие с документами, регламентирующими введение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся	февраль 2016	образовательные организации

	с умственной отсталостью		
1.2	Организация аналитического обеспечения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью		
1.2.1	Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	декабрь 2015, апрель, май 2016	Поволжское управление министерства образования и науки Самарской области, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска
1.2.2	Участие образовательных организаций в обсуждении вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	март-апрель 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска, образовательные организации
2. Информационно-методическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
2	Организация информационно-методической работы с образовательными организациями.		
2.1	Проведение регионального семинара «Организационно-педагогические аспекты перехода на федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ» Проведение регионального семинара по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	сентябрь 2015	ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова
2.2	Информационное совещание по использованию методических рекомендаций, разработанных ЦСО в практической деятельности ОО (Проектирование программы коррекционной работы в ОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта, рекомендации по формированию учебных планов в ОО, реализующих адаптированные основные	в течение года 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевска

	образовательные программы)		
2.3	Информационное совещание для заместителей руководителей образовательных организаций по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями	февраль 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.4	Региональный семинар ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» «Система образования детей с ОВ: проблемы и пути их решения»	декабрь 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.5	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа <i>«Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ»</i>	февраль 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.6	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа <i>«Разработка адаптированных образовательных программ в рамках ФГОС для детей с ОВЗ»</i>	март 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.7	Дистанционный семинар для педагогов Поволжского округа <i>«Разработка и корректировка программы коррекционной работы основной образовательной программы»</i>	апрель 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.8	Проведение курсов повышения квалификации для педагогов Поволжского округа <i>«Технология коррекционно-развивающего сопровождения обучающихся с ОВЗ в образовательной организации» (36ч)</i>	октябрь 2016 года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
2.9	Индивидуальное консультирование руководителей и педагогов по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
3.Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
3	Координация и организационное сопровождение деятельности образовательных организаций по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ ,ФГОС образования обучающихся с умственной		

	отсталостью		
3.1	Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций образовательного округа	2015 - 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
3.2	Обеспечение выполнения рекомендаций ЦПМПК и ТПМПК по созданию специальных условий для детей с ОВЗ	в течение года	образовательные организации
3.3	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью		
4.1	Формирование плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников образовательных организаций Поволжского управления МОНСО по вопросам ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью	январь 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск
4.2	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации, организованные ПГСГА, ЦСО, РЦ	в течение года	Руководители ОО
4.3	Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в обучающих мероприятиях (семинарах), организованных ПГСГА, ЦСО, РЦ	в течение года	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
5. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ			
5.1	Формирование государственных заданий образовательными организациями округа с учетом методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Август 2015 - сентябрь, декабрь 2016	Поволжское управление МОНСО

5.2	Корректировка и выполнение государственных заданий ОО Поволжского управления МОНСО	август 2015 – август-сентябрь, декабрь 2016	Поволжского управления МОНСО, образовательные организации
6. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
6.1	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе введения, реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью с использованием Интернет-ресурсов (сайты) и других форм взаимодействия	2015 - 2016	Поволжское управление МОНСО, ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск, образовательные организации
6.2	Информирование педагогической общественности о реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и нарушением интеллекта на Консал-портале Ресурсного центра	2015 - 2016	ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск